
附件3
2022年度专项资金绩效自评报告
(金庸大道与七里亭南路交叉路口交通信号控制及违法监测系统建设)

   一、绩效目标分解下达情况
为进一步规范我县交通秩序，确保我县道路交通安全平稳有序发展，根据婺府办抄字【2022】年308号文件，县级财政安排资金用于我县金庸大道与七里亭南路交叉路口交通信号控制及违法监测系统建设。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。项目资金到位44.95万元。

2、项目资金执行情况分析。项目实际执行到位资金44.95万元，执行率达100%。

3、项目资金管理情况分析。为加强和规范我县金庸大道与七里亭南路交叉路口交通信号控制及违法监测系统建设项目资金管理，提高资金使用效益，我单位设立了专门科室和装财科专门负责项目管理和资金管理，能够按照计划组织实施项目督导检查和绩效评价工作。
(二)总体绩效目标完成情况分析。

2022年完成了我县金庸大道与七里亭南路交叉路口交通信号控制及违法监测系统建设，完成率100%。
绩效指标完成情况分析。

产出指标完成分析。

数量指标。交通信号控制及违法监测系统1套。

质量指标。符合现执行的质量标志。
时效指标。在规定时间内完成。
成本指标。实行政府采购（竞争性谈判），根据中标价格采购。
效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。产生一定经济效益。

（2）社会效益指标。道路交通安全得到提高。

（3）生态效益指标。未对生态产生消极影响。

（4）可持续影响指标。对我县道路交通安全长远发展有可持续影响。

3、满意度指标。

服务对象满意度指标。服务对象满意。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。

绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果拟在门户网站上公示。
五、其他需要说明的问题

无。
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